Reporte evaluación de avance semestral PMI
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
PM UVA1401

I. Antecedentes generales

Nombre del PMI: "Gerópolis: Modelo de educación, salud y territorio: enfrentando la desigualdad en la tercera edad de la ciudad de Valparaíso"
Ámbito: Regional
Fecha inicio – fecha término: 11 de Marzo de 2015- 11 de Marzo de 2017
Período de evaluación: 30 de Junio de 2015
Analista académico: Betsabé Sánchez
Fecha presentación reporte: 24 de agosto de 2015

A continuación se entregan las principales observaciones al último informe semestral presentado y avances de la iniciativa.

II. Aspectos generales del informe de avance

Gerópolis ha es una propuesta de carácter innovador para generar una propuesta de trabajo con la población adulto mayor desde una tríada educación, salud y territorio. Es muy relevante que se tomen la oportunidades de investigación, vinculación y gestión universitaria con otras instituciones de educación superior, a fin de promover segmento etario de progresivo crecimiento en número y diversificación.
En el semestre de ejecución ha habido una articulación tendiente a la colaboración mutua con actores internos y externos, regionales y comunales relevantes, tal que se vislumbra que el PMI se está posicionado dentro de los sectores relevantes regionales, por lo que su ejecución debiese ser promisoria.

III. Desempeño y cumplimiento de compromisos, según objetivos específicos

Objetivo específico 1 (OE1) El equipo ejecutivo ha realizado una tarea de difusión del PMI con instituciones relevantes externas, tales como Ministerio de Salud, Organización Panamericana de la salud, IICA; luego organizaciones regionales como el Servicio Nacional del Adulto Mayor de la región y comunales; como la oficina comunal del adulto mayor. Además han presentado el PMI internamente, al consejo de decanos y han participado en seminarios internos donde han presentado el proyecto, instalándolo como una realidad institucional dentro de la universidad. Por último, han aprovechado de presentar el proyecto en instancias interinstitucionales, tal como el encuentro nacional de mesas regionales, donde hubo presencia de académicos e investigadores de otras seis instituciones de educación superior.

Al 01 de junio incorporaron a la secretaria ejecutiva del proyecto, por lo que ya se está trabajando por lo menos hace dos meses en gestiones concretas de avance del PMI. Se hace muy necesario que la universidad intencione su inducción a nivel institucional, tal que la secretaria ejecutiva sea percibida por los actores institucionales como un aporte integral y no sólo como la profesional de un proyecto con financiamiento externo; esto en general se reporta consolidado, en tanto informan que la inserción es a nivel institucional y temática. La profesional deberá consolidar el cumplimiento de los desempeños notables que la institución se ha comprometido, esto traducido en acciones de planificación y monitoreo constantes que le den la fluidez de ejecución la PMI. Destaca la incorporación de un profesional periodista por un cuarto de jornada aproximadamente que está posicionando mediáticamente a Gerópolis y vinculándolo con actores institucionales, regionales y la ciudadanía en sí misma; cuentan con un boletín interno de difusión.

Sobre la constitución del Centro interdisciplinario para el Desarrollo del adulto mayor de la Universidad de Valparaíso, (CIDAM) y el Consejo ejecutivo mixto se ha iniciado con la convocatoria preliminar en coordinación bilateral con actores relevantes (mencionados en extenso en el informe), que sería una instancia de carácter consultiva. A pesar de los avances reportados en términos de colaboración mutua, participación e interés público y privado, se recomienda al equipo ejecutivo que se tomen acciones para el logro de la constitución de este consejo durante el primer semestre, que es la fecha comprometida como desempeño para el presente PMI.

Objetivo específico 2 (OE2) Los compromisos de desempeños comienzan desde el segundo semestre, sin embargo es destacable que han realizado acciones preliminares tendientes la revisión de experiencias internacionales en con expertos en urbanismo, medio ambiente para conocer intervenciones territoriales y conocer la experiencia habilitación de vehículos con fines de difusión, gestión y educativo a visitas a una institución de educación superior, a fin de estar preparados para la habilitación del Geromóvil. En lo referido a los agentes multiplicadores de salud, y a la implementación de la plataforma dialógica han participado en jornadas que están contribuyendo a la generación de instancias iniciales de intercambios, que podrán concretarse en futuras coordinaciones interinstitucionales.

Sobre la puesta en marcha de la plataforma tecnológica para intervenciones en saludo a la tercera edad por medio de sms para facilitar su vinculación con los servicios públicos. Han realizado revisión bibliográfica e identificación de especificidades técnicas y tecnológicas para facilitar el diseño de la plataforma gerópolis. Este hito se encuentra mal informado porque dice que no se logró, pero está comprometido para el primer semestre del segundo año, por lo tanto, correspondería a No aplica.

Objetivo específico 3 (OE3) Es interesante que de las estadías de especialización haya surgido la posibilidad de la firma de un convenio de colaboración, esto constituye también un logro no previsto del proyecto en el primer semestre de su implementación, se les insta a continuar en esta proactividad sobre todo con referentes internacionales. Es importante que – tal como se reporta- se realice una bajada nacional pertinente territorialmente considerando los aspectos patrimoniales de Valparaíso. También se destaca la posibilidad de apertura de líneas de investigación en conjunto. Las visitas de expertos proyectadas para agosto debieran garantizar

que los aportes realizados queden capitalizados institucionalmente y que se pongan a disposición para el cumplimiento de los objetivos del PMI

En relación al fortalecimiento de la formación de pregrado, programas de postgrado y postítulos asociados a la temática del adulto mayor, se está trabajando en la prospección de inclusión de asignaturas y diagnóstico de ofertas existente respectivamente. Sobre el punto de reconocimientos de aprendizaje previos con el CFT U Valpo, se recomienda seguir trabajando y establecer un plan de trabajo con objetivos claros y de colaboración mutua. Es de vital relevancia poder avanzar en estos desempeños comprometidos para el primer semestre del año 2015.

Objetivo específico 4 (OE4) Este es el objetivo con mayores debilidades en el aspecto de instalación. Es menester que logren una coordinación con Dirección de Investigación de la universidad; se podía aprovechar los vínculos generados por la estadía de académico L. Ojeda que logró generar instancias para la proyección de líneas de investigación transversales, esto puede ser una gran oportunidad institucional, sobre todo si el PMI se está posicionado inclusive al nivel de la opinión pública.

IV. Evaluación presupuestaria y rendición de cuentas.

En lo referido a la ejecución presupuestaria reportan lo efectivamente gastado hasta este momento; sin embargo hay una pequeña diferencia de gastos por pagar de $1.732.212, que se espera se ponga al día en el sistema institucional. Es de vital relevancia que dadas las acciones de instalación y habilitación que se han ejecutado a la fecha del presente reporte, ya en el segundo semestre se realice una ejecución financiera de los diversos compromisos del PMI.

V. Conclusiones y recomendaciones

El PMI en el primer semestre de ejecución ha trabajado en acciones de articulación y habilitación del Convenio con los actores relevantes al PMI, internos y externos; comunales, regionales, nacionales e internacionales. El equipo ejecutivo ha ido desarrollando una metodología de trabajo de preparación de acciones con antelación que les ha permitido ejecutar con eficiencia los procesos de instalación durante el período de este reporte. Apunta además a estar proclive a la cooperación interinstitucional con otras instituciones de educación superior, a fin de generar redes de colaboración y sustentabilidad.

El interés que ha concitado tanto en actores relevantes al PMI, como en la opinión pública debe tomarse como una línea de trabajo más del PMI, ya que- a pesar de estar en el primer semestre de ejecución- el tratamiento y posicionamiento de estas estrategias será fundamental para lograr la sostenibilidad del PMI en su período de post ejecución. Se recomienda consolidar el plan de prensa y no focalizarse solamente en las menciones de prensa. Una gran oportunidad la constituye el foro sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe.

En lo referido al espacio físico se recomienda iniciar las acciones comprometidas en el PMI tanto internas, como administrativas con el Ministerio de Educación para poder implementar las obras comprometidas para el Centro Interdisciplinario del Adulto Mayor.

Han realizado acciones habilitantes para el futuro desarrollo de los desempeños comprometidos para este objetivos; destaca la estadía a Colombia, sobre la que se recomienda que la institución y el equipo directivo promueva la transferencia de la experiencia no sólo a las acciones del PMI, sino también al equipo ejecutivo de profesionales colaboradores a fin de empapar al equipo humano con el que trabaja el PMI.

En cuanto a los desafíos planteados, es muy interesante que la Institución esté pensando en un modelo participativo recogiendo las necesidades desde la base del público objetivo del PMI; se recomienda continuar con una ejecución de corte bottom-up (de abajo hacia arriba) como metodología de intervención en la vinculación con los actores sociales, a fin de garantizar consolidación, continuidad y sostenibilidad de los desempeños comprometidos.

Conforme a los antecedentes aportados por la Institución y la evaluación de los mismos, los avances del Convenio son evaluados como **SATISFACTORIO CON ALERTA**. La institución deberá acoger las recomendaciones y proceder con las rectificaciones correspondientes con miras a la óptima ejecución del PM.